



H. E. R. A.

асоцијација за здравствена едукација и истражување



Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување - Х.Е.Р.А. и Град Скопје ги повикуваат граѓаните да се вклучат во процесот на изработка на Планот на активности за отворање на семеен центар во Град Скопје подготвен од работната група на проектот *Прв семеен центар во Град Скопје*. Проектот е реализиран во рамките на Програмата CIVICA Mobilitas 2012 која се спроведува од страна на Центарот за институционален развој-ЦИРа со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка.

Семејниот центар ќе претставува иновативен сервисен модел во третирањето на семејно насилство бидејќи во него ќе се нудат интегрирани услуги за психо-социјална поддршка и третман не само за жртвите, туку и за сторителите на семејното насилство. Центарот ќе биде отворен во втората половина на годината и ќе биде раководен од ХЕРА и Град Скопје.

Отворањето на центарот е во согласност со Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство (2012-2015) каде се предлага холистички пристап кон заштитата, помошта и поддршката на жртвите. Дополнително проектот ги следи насоките на Локалната стратегија за родова еднаквост на Град Скопје особено јакнењето на положбата на жената и подобрување на пристапот до социјални сервиси со цел намалување на бројот на жени - жртви на семејното насилство.

Вашите предлози и коментари во врска со Планот на активности (приложен подолу) ќе бидат земени предвид при усвојувањето на финалната верзија на Работниот план која ќе биде преставена на интернет страниците на ХЕРА и на Град Скопје до крајот на април.

Ве молиме вашите коментари да ги испратите најдоцна до 18 април 2013 година на следната е-адреса: kristina.plecic@hera.org.mk.

ПЛАН НА АКТИВНОСТИ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОТВОРАЊЕ НА СЕМЕЕН ЦЕНТАР ПРИ ГРАД СКОПЈЕ
 период јануари 2013- декември 2013

	<i>Временска рамка</i>	<i>Краткорочни резултати</i>	<i>Индикатори</i>	<i>Очекувани резултати</i>	<i>Извори на верификација</i>
I. ПОДГОТВИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА ОТВОРАЊЕ НА СЕМЕЈНИОТ ЦЕНТАР					
Активност: Подготовка и развивање на Акционен план за отворање на „Семеен центар“					
Формирање на работна група за подготовка на АП	почеток на февруари	Воспоставени предуслови и конкретни мерки за отворање на семејниот центар за справување со семејно насилство на територија на Градот Скопје	Назначена работна група од Градот Скопје	Формирана работна група од 5 члена при Градот Скопје за развивање на акциониот план	Одлука од Град Скопје за составување на работна група и листа на имиња
Одржување на 3 Работни состаноци на работната група	февруари-средина на март				
Пишување на АП	февруари-средина на март				
Граѓанска партиципација во развојот на АП	почеток на април				
Организирање на форум со граѓаните на Град Скопје	почеток на април				
Објавување на АП на веб страната на Град Скопје за коментирање од страна на граѓаните	почеток на април				
Разгледување и усвојување на АП	втора седмица од април				
Активност: Подготовка на програма протоколи за работа на „Семејниот центар“					
Формирање на работна група од експерти за подготовка на програмата и протоколите	крај на март	Воспоставени механизми на работа со клиентите во семејниот центар кој ќе придонесе за висок квалитет на услугите и стандардизирано работење на ангажираниот професионален кадар	Составен експертски тим од работната група при Градот Скопје	Формиран експертски тим од 3 члена од страна на работната група за подготовка на протокол и програма за работа на Семејниот центар	Листа на имиња на експертскиот тим
Подготовка на програма и протокол за работа	крај на март-втора седмица од јуни				
Одржување 2 состаноци на работната група на експерти	крај на март-втора седмица од јуни				
Разгледување и усвојување на програмата и протоколот од страна на работната група на Град Скопје	средина на јуни				
Активност: Работна средба со меѓу-општинските центри за социјална работа и граѓанските организации					
Подготовка на работната средба	средина на јуни	Менаџерскиот и стручен кадар во центрите за социјална работа и граѓанските организации се информирани за отворањето на иновативен и интегриран модел на семеен центар и воспоставен систем на соработка и реферирање на потенцијалните клиенти	Број на учесници од центрите за социјална работа и граѓанските организации на работната средба	25 лица од центрите за социјална работа и граѓанските организации се информирани за работата на семејниот центар	Листа на учесници на работната средба
Одржување на работната средба	крај на јуни				
Активност: Изнаоѓање на простор за сместување на семејниот центар, прилагодување и опремување					
Создавање на подгрупа во работната група при Град Скопје за детекција на можен простор за отворање на семејниот центар	трета седмица од јуни	Обезбеден простор за сместување на семејниот центар и воспоставени услови и инфраструктура за негово	Број на мапирани локации и избор на најдобра локација	просторно сместување на семејниот центар од страна на работната група при Градот	Записник од мапираните простории
Обезбедување на простор	почеток на јули				
			Број на материјали – компјутери,	Избран простор и локација за семејниот центар	Одлука за избор на локација за семејниот центар

Реновирање и адаптација на просторот	прва половина на јули-средина на август	функционално работење	мебел за канцелариско опремување на центарот	Спроведено реновирање и набавка на опрема за потребите на центарот	Записник од состанокот за набавка на опрема и реновирање	
Активност: Обука на професионалниот кадар во семејниот центар						
Подготовка на обуката	прва седмица од август	Создаден работен тим-професионален кадар кој има знаење и капацитети да ги спроведува активностите во семејниот центар	Број на обучени лица за потребите на семејниот центар	Обучени 10 лица со различна професионална позадина	Листа на учесници на обуката	
Реализација на обуката	средина на август		Број на обучени лица кои работат во центарот	Најмалку 7 од обучениот кадар работат за потребите на семејниот центар	Листа на кадарот кој работи во семејниот центар	
Селекција на лица кои понатаму ќе бидат дел од тимот на семејниот центар	крај на август					
II. КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ						
Активност: Обука на новинари						
Подготовка на обуката	почеток-средина на април	Подобрена информираноста и сензибилизираност на медиумите	Број на новинари кои присуствувале на обуката	15 новинари обучени за семејно насилство	Листа на учесници на обуката	
Реализација на обуката	крај на април	Унапредување на соработката со медиумите за понатамошна промоција на семејниот центар	Број на објавени прилози, интервјуа за семејно насилство по медиумите	Објавени 10 прилози, интервјуа по медиуми како резултат на подготвените акциони планови на крајот од обуката	Прес клипинг од објавите по медиумите	
Пишување и објавување на медиумски написи за центарот	август-крај на проектот					
Активност: Отворање на семејниот центар						
Подготовка на промотивен материјал за семејниот центар	втора седмица од август	Да се придонесе кон поголема промоција и медиумска видливост на семејниот центар	Број на медиуми кои го покриле настанот за отворање на семејниот центар	15 медиуми го покриле настанот за отворање на центарот	Прес клипинг од отворање на семејниот центар	
Известување на медиумите за свеченото отворање на центарот	трета седмица од август					
Свечено отворање на семејниот центар	крај на август			Број на испечатен и дистрибуиран промотивен материјал	Испечатени и дистрибуирани 500 постери и 5000 флаери за семејниот центар	Листа на дистрибуција на постерите и флаерите
Дистрибуција на промотивен материјал до сите потенцијални соработници и поддржувачи на семејниот центар	крај на август- цел септември					
Активност: Билтен „семеен центар“ на Град Скопје						
Подготовка на билтенот	крај на ноември-почеток на декември	Презентација и медиумска покриеност на успешниот модел на семејниот центар	Број на медиуми кои присуствувале на прес конференцијата	Организирана прес прес конференција за резултатите од центарот Испечатени и дистрибуирани 500 билтени до сите општини на Македонија и други релевантни субјекти	Прес клипинг од прес конференцијата	
Печатење и дистрибуција	средина на декември			Број на испечатени и дистрибуирани билтени		Копија од билтенот и листа на дистрибуција
Активност: Конференција за вмрежување на институциите на локално и регионално ниво за користење на услугите од семејниот центар						
Подготовка на конференцијата	средина на ноември	Воспоставување на меѓусебна соработка на општините од северо-западниот регион	Број на општини кои присуствувале на конференцијата	Најмалку 10 општини присуствувале на конференцијата	Листа на учесници на конференцијата	
Одржување на конференцијата и потпишување на меморандумот	крај на ноември			Број на околни локални општини кои го потпишале меморандумот за соработка		Потпишан меморандум на соработка и протокол за препраќање на жртви на СН меѓу градот Скопје и најмалку 7 општини во регионот
III. РАБОТА НА СЕМЕЈНИОТ ЦЕНТАР						
Активност: Давање на услуги во семејниот центар						

Подготвителни активности за започнување на работата на центарот	прва седмица од септември	Обезбедена континуирана и квалитетна психосоцијална поддршка и третман во семејниот центар	Број на лица кои го посетиле и добиле услуга во семејниот центар во последните 4 месеци од проектот	Вкупно 40 лица го посетиле и добиле услуга во семејниот центар во последните 4 месеци од проектот	Досиеја и статистика на сервиси
Формирање на три групи (на жени, на деца и на сторители на сеп)	прва половина на септември				
Работни средби на групите	крај на септември-крај на проектот				
Индивидуални средби на учесниците во групите со психолозите и психотерапевтите	средина на септември-крај на проектот				
Координација на центарот со другите институции и организации за социјална заштита	крај на август-крај на проектот				
IV. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОДРЖЛИВОСТ НА СЕМЕЈНИОТ ЦЕНТАР					
Активност: Воспоставување меѓуинституционална соработка за интеграција на семејниот центар во системот за социјална заштита и обезбедување негова одржливост					
одржливост на центарот	крај на октомври-средина на ноември	Обезбедување на минимум програмска и финансиска одржливост на семејниот центар со висок квалитет на работата на кадарот и услугите кои се пружат	Број на состаноци на работната група за развивање на програма и буџет за семејниот центар по завршување на проектот	Подготвена и усвоена програма и буџет за работа на центарот по завршување на проектот од страна на Советот на Град Скопје	Одлука на градот Скопје за програмата и буџетот на семејниот центар по завршување на проектот
Презентација на акциониот план, буџетот за Семејниот центар за 2014 година и предлог решенија за понатамошна одржливост на центарот пред Советот на Град Скопје и Комисијата за социјална, детска и здравствена заштита	средина на ноември				
Доставување на информација за функционирањето, постигнувањата и перспективите на центарот до МТСП, НКТСН и ресорсните министерства	средина на ноември				
V. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА					
Активност: Континуирано следење на проектните активности					
Одржување на работни средби на работната група за следење и евалуација на проектните активности	во текот на целиот проект	Спроведени сите предвидени проектни активности	Број на состаноци на работната група	Одржани 13 состаноци на работната група за следење и евалуација на проектните активности	Записници од состаноците на работната група